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Das Gepatschhaus ist am 21. Juli 1873 als erste Hiitte einer Sektion des Deutschen
Alpenvereins in den Ostalpen erdffnet und seit 1875 auch bewirtschaftet worden. Zu-
ndchst als kleiner einstéckiger Bau errichtet, war es bereits 1882 durch das Aufsetzen
eines holzernen Obergeschosses vergréRert worden. Eine entscheidende Erweiterung

erfuhr das Gepatschhaus in
|2 den Jahren 1912/13 als
T LA ' ' 2 g zwischen dem bestehenden
i Haus und dem vom damali-
gen Hittenwirt errichteten
sog. »Waldhaus« der bis
heute so charakteristische
dreistdckige Querbau hinzu
kam. Danach erfuhr das
Gepatschhaus nurmehr
1958 eine kleinere bauliche
Verdnderung, als auf den
Altbau ein zweites Stock-
: ’ werk aufgesetzt wurde. Mit
Abtragung von Fels fiir das Fundament des neuen Anbaus der 1895 eingeweihten Ge-
patschkapelle »Maria im
Schnee« entstand schlieRlich ein einmaliges Ensemble, welches dem Gepatschhaus
seine Sonderstellung in der Geschichte des alpinen Hiittenbaus verlieh.
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Das einzigartige Erscheinungsbild sowie der Umstand, dass das Haus in seinen we-
sentlichen Teilen seit mehr als 100 Jahren unverandert geblieben war, veranlasste dann
auch 2012 das Bundesdenkmalamt, das Gepatschhaus mit samt der Gepatschkapelle
unter Denkmalsschutz zu stellen. So schétzenswert der Erhalt des anderswo kaum mehr
zu erlebenden historischen Ambientes ist, hatte der weitestgehende Verzicht auf grund-
legende bauliche Verdnderungen aber auch zur Folge, dass Teilbereiche des Gebdudes
tiber die Zeit baufillig geworden waren, insbesondere aber das Haus inzwischen kaum
noch den zeitgeméRen hygienischen Anforderungen vor allem hinsichtlich der sanitéren
Anlagen sowie des Brand- und Arbeitnehmerschutzes gentigte. Statt einer notwendigen
grundlegenden Sanierung war immer wieder versucht worden, auftretenden Problemen
mit fachlich nicht immer geeigneten vielfach improvisierten ad hoc-Losungen zu begeg-
nen. Diese Vorgehensweise trug allerdings eher dazu bei die Gesamtsituation zu ver-
schlimmern, da auch bei den technischen Anlagen damit eine zusehends uniibersichtli-
cher werdende ineffiziente Flickschusterei entstand.

Seit inzwischen 20 Jahren unternommene Anldufe, das Gepatschhaus einer wirklichen
Generalsanierung zu unterziehen, waren aus unterschiedlichen Griinden wiederholt ge-
scheitert. Zusatzlich verdndert hatte sich die Situation nach 2012 auch dadurch, dass
eine Sanierung die besonderen Anforderungen des Denkmalschutzes zu beriicksichtigen
hatte. Bei alledem stand von vorherherein fest, dass eine wie auch immer geartete Ge-
neralsanierung eine enorme finanzielle GréRenordnung annehmen wiirde, deren Finan-
zierung erst einmal gesichert werden musste.

Bild links: Ausgebauter Fufiboden im Gastraum; Bild rechts: Betonierung des Technikraumes
unter der Terrasse



Trotz all dieser schwieri-
gen Rahmenbedingungen
stand spatestens nach Ab-
schluss der Generalsanie-
rung ihrer Verpeilhtitte im
Jahre 2018 fiir die DAV-
Sektion  Frankfurt a.M.
fest, dass nunmehr eine
Generalsanierung des Ge-
patschhauses unaus-
weichlich ~ angegangen
werden musste, zumal bei
einem Nichthandeln frii-
her oder spéter eine be-
Der Mitte Juli 2024 fertiggestellte Rohbau des neuen Anbaus hérdliche SchlieBung der

Hiitte nicht mehr ausge-
schlossen werden konnte. Nachdem ein erster Anlauf nicht recht weiterfiihrte, fand die
Sektion Frankfurt a.M. mit dem Architekturbiiro Spiss & Partner den fiir die Planung einer
solchen Mammutangelegenheit geeigneten Partner.

Angesichts der DAV-Grundsatzposition, wonach die ErschlieRung der Alpen als abge-
schlossen gilt, ging es bei der angestrebten Generalsanierung von Beginn an auch nicht
um eine VergroRerung der Kapazitét des Hauses,
sondern allein darum, den Bestand den aktuellen
Anforderungen anzupassen und einen zeitgema-
Ren Hiittenbetrieb zu ermdglichen. Im Einzelnen
wurden mit der Sanierung folgende Hauptziele
verfolgt:

o Erhaltung der historischen Bausubstanz:
Die Hiitte sollte in ihrem urspriinglichen Cha-
rakter bewahrt werden, um ihre historische
Bedeutung zu erhalten.

o Verbesserung der Infrastruktur: Moderne
Standards fiir Nutzung, Sicherheit und Ener-
gieeffizienz sollten integriert werden, um den
heutigen Anforderungen gerecht zu werden.

o Revitalisierung: Mit zeitgeméRen Schlafplat-
zen und verbesserten Gemeinschaftsraumen
sollte mehr Raum fiir Besucher geschaffen
werden.

o Nachhaltigkeit: Die MaRnahmen sollten

mdglichst umweltfreundlich und nachhaltig
gestaltet werden, um die empfindliche alpine Umgebung zu schonen.

Baustellenschild

Nachdem sich das Zusammentragen samtlicher behdrdlicher Genehmigungen sowie
die Sicherstellung der Finanzierung verzdgerten, musste die zeitliche Planung mehrfach
modifiziert werden. Entgegen urspriinglichen Uberlegungen, die SanierungsmaBnahmen
bei offenem Hiittenbetrieb tiber zwei Jahre durchzufiihren, hatte man sich schlieRlich
dazu entschlossen, das Haus 2024 geschlossen zu halten und zu versuchen, die Bau-
maRnahmen in  einem
Stiick durchzufiihren.

Zu den groBten Verdnde-
rungen gehorte der Abriss
des hdochst baufillig und
kaum addquat nutzbaren
hinteren Anbaus. In einem
Kompromiss mit dem Bun-
desdenkmalamt wurde es
mdglich, diesen durch ei-
nen Neubau in tiberwiegen-
der Holzmassivbauweise zu
ersetzen. Die Herausforde-

| rung dabei war nicht zu-
Neuverschindelung der Siidseite des Gepatschhauses letzt, dass der vormalige




Bild links: Im Hintergrund Bohrungen fiir die Geothermie; Bild rechts: Abriss des alten Anbaus

Bau auf einem massiven Felsen stand, dessen Abtragung fiir die zweckmaBige Situierung
des Neubaus erforderlich wurde, wobei Sprengungen nicht génzlich vermieden werden
konnten. Der neue Anbau besteht aus einem betonierten Erdgeschoss sowie einem Auf-
bau in Massivholzbauweise. Hier konnten auf zweckmaRige Weise die zwar dringend not-
wendigen im Altbau jedoch aus Platzgriinden nicht zu realisierenden Raumlichkeiten un-
tergebracht werden. Dazu zéhlen neben ausreichenden Toilettenanlagen (einschlieRlich
eines barrierefreien WCs) die Schaffung eines modernen padagogischen Anforderungen
geniigenden Seminarraumes fiir Ausbildungsgruppen (inklusive einer Wand fiir Kletter-
demonstrationen). Im Obergeschoss sind Unterbringungsmdglichkeiten unter anderem
fiir den Aufenthalt von Familien auf dem Gepatschhaus vorgesehen.

Die Losung des Problems der Unterbringung der heutzutage erforderlichen umfang-
reichen technischen Anlagen wurde darin gefunden, dass unter der Terrasse ein entspre-
chender Techniktraum gebaut wurde,
der allerdings nur von der Terrassen-
seite aus zugdnglich ist. Ein Zugang
aus dem Hauptgebdude war aufgrund
der Untergrundbeschaffenheit nicht
mdglich. Auch so bildete der Aushub
angesichts der fragilen Bausubstanz
des Gepatschhauses eine groRe Her-
ausforderung.

Aus Denkmalschutzaspekten prak-
tisch vollig unverandert erhalten bleibt
der groBe Gastraum mit seiner histori-
schen Téfelung aus dem Jahre 1912.
Hier war lediglich der aus Larchendie-
len bestehende FuBboden unter Auf-
sicht des Restaurators Mitterer ausge-
baut worden, um eine Fundamentie-
rung herzustellen und den Raum mit
einer FuBbodenheizung zu versehen.
Die historischen Dielen wurden an-
schlieBend wieder ursprungsgetrau
verlegt. AuBerdem musste der baufil-
lig und nicht mehr funktionstiichtige
erst 1962 eingebaute Kachelofen abgetragen werden. An seiner Stelle wird ein dem his-
torischen Vorbild von 1912 nachempfundener neuer Kachelofen errichtet.

Richtfest am 26. Juli 2024 fiir den Anbau

Eine ganz besondere Herausforderung bildete die Sanierung des Kiichenbereichs, der
im Laufe der Zeit vdllig verbaut worden war und ein wirtschaftliches Arbeiten unmaglich
gemacht hatte. Hinzu kam, dass aus Griinden des Arbeitsschutzes die lichte Hohe der
Kiiche erhoht werden musste. Dies lieR sich nur dadurch erreichen, dass in diesem Be-
reich der Boden abgesenkt wurde, was allerdings aufgrund des teilweise felsigen Unter-



grundes nicht ganz einfach war. Die nunmehr vorgesehene Kiiche ist nach betriebswirt-
schaftlich optimierten Abldufen ausgestaltet. Gleichzeitig werden die bisher verstreut lie-
genden Kiihimdglichkeiten in einem zweckméRigen Kiihlhaus und einer Tiefkiihlzelle kon-
zentriert.

Ein weiteres Problem bestand auch darin, die heute erforderliche Technik méglichst
unsichtbar in dem vorhandenen sehr verwinkelten Bestand unterzubringen. Dies betraf
unter anderem die sehr um-
fangreichen Be- und Entliif-
tungsanlagen, die gesamte
Elektroinstallation sowie der
zeitgemdBen  Anforderungen
geniigenden Heizungsanlage.

Im Hinblick auf aktuell anzu-
wendende energetische Stan-
dards aber auch hinsichtlich der
Absicht, die Voraussetzungen
fiir einen Winterbetrieb im Ge-
patschhaus zu schaffen, wur-

o % ~ . denim Rahmen der Generalsa-

I s ,‘af'” & nierung umfassende Dam-

Einbau der Behiilter fiir die Abwasserreinigungsanlage mungsmaflnahmen an den Au-

Renfassaden unter Wahrung

des historischen Erscheinungsbildes vorgenommen. Dies beinhaltete, dass die Fassade

ganz liberwiegend wieder mit Larchenschindeln verkleidet wurde. Ebenfalls véllig erneu-

ert wurde die Dacheindeckung, wobei die Sparren und Pfetten dem historischen Vorbild
nachempfunden werden mussten.

Mit den BaumaRnahmen begonnen worden war Anfang Marz 2024, wobei als erstes
das Haus entriimpelt werden musste. Daran schlossen sich der Abriss des Nebengebu-
des sowie die Fels- und Aushubarbeiten an. Parallel dazu wurde im Kiichenbereich die
notwendige Tieferlegung des Bodens vorgenommen, {berfliissige Winde abgerissen
und zugleich erforderliche neue Wande hochgemauert. Gleichzeitig wurde die gesamte
duBerst problematische Deckenkonstruktion im Kiichenbereich saniert und die notwen-
digen Leitungskanidle fiir die Beliiftung, die Elektroinstallation, die Wasserver- und ent-
sorgung verlegt. Nach Abschluss der Bagger- und Schremmarbeiten wurde ziigig daran
gegangen, den Technikraum sowie das Erdgeschoss fiir den neuen Anbau herzustellen.
Bereits am 26. Juli 2024 konnte das Richtfest fiir den neuen Anbau gefeiert werden.
Gleichzeitig war der Bau des Technikraumes im Wesentlichen abgeschlossen.

Im Herbst 2024 waren bereits ganz wesentliche Bauarbeiten im Aufenbereich fertige-
stellt, so dass damit begonnen werden konnte, im das Haus umgebenden Geldnde Bau-
spuren zu beseitigen und es in den letztlich angestrebten Zustand zu bringen. Hierzu
gehorte auch der Einbau der neuen Abwasserreinigungsanlage unter dem bisherigen

Zukiinftiges Aussehen des generalsanierten Gepatschhauses, © zuchna visualisierung
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Parkplatz, die notwendig geworden war, um
den aktuellen behdrdlichen Vorgaben zu ge-
niigen.

Fiir den Spatherbst und Winter ist vorge-
sehen, den Innenausbau durchzufiihren,
wofiir aktuell noch Ausschreibungen laufen.
Hierzu gehdren insbesondere die FlieRenle-
gearbeiten in den sanitdren Anlagen, im Kii-
chenbereich sowie der Béden in bestimm-
ten Bereichen. Des Weiteren miissen die
Zimmer im Detail noch fertiggestellt und der
Kiichenbereich fiir die Installation der Kii-
chengeréte vorbereitet werden. Ziel ist es,
die gesamten Sanierungsarbeiten bis zum
Saisonbeginn 2025 komplett abzuschliefen.

Geplant ist das Gepatschhaus zur Som-
mersaison 2025 zu 6ffnen, wobei zukiinftig
angestrebt wird, das Haus auch in den Win-
termonaten fiir Wintersportler und Skigrup-  Entkernung und Tieferlegung des Bodens im
pen verfiigbar zu machen. Auch damit wiir-  Kichenbereich
de an eine friihere Tradition angekniipft, als

das Haus ein beliebter Stiitzpunkt fiir
Skihochtourengeher aber auch ganz
normale Skifahrer war. Eine feierliche
Eréffnung des generalsanierten Ge-
patschhauses ist schlieBlich fiir den
5. Juli 2025 vorgesehen.

Die Generalsanierung des Ge-
patschhauses stellt nicht nur plane-
risch und baulich eine Herausforde-
rung dar, auch die Aufbringung der
notwendigen Mittel von ca. 3,6 Mio. €
bedeutet fiir die DAV-Sektion Frank-
furt a.M. einen erheblichen Kraftakt.
Ein wesentlicher Teil davon wird durch
den DAV-Hauptverein ermdglicht. Hin-
zu kommen Férdermittel des Bundes-
denkmalamtes, des Landes Tirol sowie weiterer ffentlicher Fordereinrichtungen.

Neben der unbedingten Berlicksichtigung der Aspekte des Denkmalschutzes muss
eine BaumaRnahme wie diese, zumal mit dem Alpenverein als Triger vor allem auch
darauf abzielen, den dkologischen FuBabdruck zu reduzieren. Neben verschiedensten
energetischen BaumaBnahmen dient dazu insbesondere die Ver-
wendung eines umweltvertraglichen Heizungssystems aus Geo-
thermie, Warmepumpe und elektrischen Strom und dem Verzicht
auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Auch bei der kiinftigen
Bewirtschaftung soll darauf geachtet werden, die Belastung der
Umwelt durch CO2-AusstoR so weit als méglich zu reduzieren.

Die umfangreichen im Haus verlegten Leitungs-
systeme

Die Sektion Frankfurt a.M. betrachtet die Generalsanierung des
Gepatschhauses als einen nachhaltigen und umweltgerechten
Beitrag fiir die Bewahrung der alpinistischen Attraktivitit des Kau-
nertales. Mit der einzigartigen Mischung aus historischem Char-
me und zeitgeméRer Ausgestaltung bildet das Gepatschhaus zu-
kiinftig mehr denn je einen idealen Stiitzpunkt sowohl fiir Einzel-
bergsteiger wie fir Gruppen, um die immer breiter werdenden
alpinistischen Méglichkeiten des Kaunertales mit inzwischen
mehreren Klettersteigen, aber auch einer Vielzahl natiirlicher
bergsteigerischer Herausforderungen sowohl im Sommer aber
auch im Winter optimal zu nutzen.
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